



COMUNE DI COLLEFFERRO

Città Metropolitana di Roma Capitale

P.za Italia,1 00034 Colferro (RM)

www.comune.colferro.rm.it

COPIA

UFFICIO SPECIALE STRATEGICO TEMPORANEO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 702 DEL 10/06/2026
(Art. 107 T.U approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)

OGGETTO: PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – Lavori per l’ampliamento Asilo Nido “Aladin” in Via Fontana Bracchi. - CUP: D58H25000390006 – CIG: B837B07084 • Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 02.02.2024 con cui è stata approvata la ridefinizione della macrostruttura dell’Ente e l’approvazione del nuovo modello organizzativo del Comune;

VISTO il Decreto Sindacale n. 20 del 28 Ottobre 2022 e successivo Decreto Sindacale n. 10 del 27.05.2026 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente per le attività dell’Ufficio Speciale Strategico Temporaneo per la definizione di tutti i procedimenti tecnico-amministrativi relativi agli interventi previsti dai progetti PNRR - Rigenerazione Urbana – Sportello Europa -Transizione al digitale - Grandi opere pubbliche - C.U.C. - P.E.B.A. e P.U.M.S , così come dettagliati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 10 giugno 2022;

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 20.06.2024, con il quale viene conferito, ai sensi dell’art.110 comma 1, d. lgs. 267/2000 e dell’art. 19 del D.L.gvo. n. 165/01, l’incarico dirigenziale dell’area Programmazione Economica al Dott. Massimo Santucci;

VISTO il decreto legislativo n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023;

RILEVATO che il ruolo di Responsabile Unico di Progetto (RUP) di fase, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs 36/2023, è affidato all’Arch. Daniele Coluzzi - Funzionario del Comune di Colferro;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001 e smi., circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente e l'assenza di altre cause di incompatibilità a svolgere attività legate al presente atto, da parte del personale interno coinvolto;

Vista la proposta di determinazione n. 92 del 09.06.2026 predisposta e trasmessa dal Funzionario Tecnico (Arch. Daniele Coluzzi), che di seguito integralmente si riporta:

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 30 maggio 2017;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con delibera del C.P. n. 2/2015, modificato ed integrato con delibera C.C. n. 41/2015, nonché con delibera CC n. 84/2019;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di G.C. n. 386 del 29.09.1998, modificato con Delibera di G.C. n. 77 del 11.10.2004, Delibera di G.C. n. 93 del 26.04.2005, Delibera di C.S. n. 27 del 07.04.2006, Delibera di GC n. 38 del 24.08. 2006, Delibera di G.C. n. 42 del 15.02.2008, integrato con Delibera di G.C. n. 48 del 13.03.2014;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) anno 2022-2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 2/5/2022;

Vista la deliberazione di C.C. n. 55 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2026/2028;

Vista la deliberazione di G.C. n. 4 del 14/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2026/2028.

Vista la Deliberazione GC n. 18 del 30/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, successivamente modificato con Delibera di GC n. 69 del 29 marzo 2026;

Preso Atto Che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 22.04.2025 è stato:
Approvato lo Studio di fattibilità tecnico-economica per la partecipazione all'Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni e/o per la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU Progetto di ampliamento Asilo Nido "Aladin" in Via Fontana Bracchi - CUP: D58H25000390006;
- Dato mandato di avanzare domanda di contributo, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;

Visto:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;
- il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale»;
- il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione »;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»;
- il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»;

- il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" e, in particolare, l'articolo 18-quinquies;
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";
- il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;
- la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio dell'Unione europea nella formazione "Economia e finanza", relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e successiva revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito";
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, 26 giugno 2015, recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del

Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;

- il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021 n. 341, di individuazione degli ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'istruzione;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 2 dicembre 2021, n. 343, recante "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi";
- il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità";
- il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, di modifica del decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024, recante "Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR";
- le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio 2021;
- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante "Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti", che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
- la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative";
- la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
- la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
- la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";
- la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";

- la circolare 26 luglio 2022, n. 29 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Circolare delle procedure finanziarie PNRR";
- la circolare 11 agosto 2022, n. 30, del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori";
- la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
- la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- la circolare del 7 dicembre 2022, n. 41, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza "Richiesta di pagamento" alla C.E.";
- la circolare del 14 dicembre 2022, n. 43, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziari";
- la circolare del 2 gennaio 2023, n. 1, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";
- la circolare del 22 marzo 2023, n. 11, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target";
- la circolare del 14 aprile 2023, n. 16, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAFIT";
- la circolare del 27 aprile 2023, n. 19, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";
- la circolare dell'8 agosto 2023, n. 26, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.E.";
- la circolare del 15 settembre 2023, n. 27, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007";
- la circolare del 1° dicembre 2023, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta "Richiesta di pagamento" alla C.E.";
- la circolare del 2 dicembre 2023, n. 35, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0";
- la circolare del 18 gennaio 2024, n. 2, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;

- la circolare del 28 marzo 2024, n. 13, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: -

La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241;

La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;

- la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

- il decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 29 dicembre 2023, n. 100, con il quale è stato approvato l’aggiornamento del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito;

- il decreto di finanziamento per la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next generation EU;

- il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 17 marzo 2025, n. 51, recante l’avvio della procedura di acquisizione delle adesioni e delle manifestazioni di interesse al fine della definizione di un nuovo Piano di interventi per asili nido nell’ambito della Missione 4 –

Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione:

dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

- l’avviso pubblico 17 marzo 2025, prot. n. 41142, per la presentazione di manifestazioni di interesse per la costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni e/o per la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido;

- l’avviso pubblico 2 aprile 2025, prot. n. 50734, di differimento dei termini per la presentazione di manifestazioni di interesse al 30 aprile 2025;

- il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 23 maggio 2025, n. 101, per il finanziamento dei comuni che hanno aderito al nuovo Piano di interventi per asili nido ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

Considerato Che

- l’attuazione del PNRR prevede, per la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o costruzione di asili nido, l’individuazione delle Amministrazioni centrali in qualità di titolari di Intervento, si è proceduto ad individuare l’ente Comune di Collesferro, con decreto del direttore generale dell’Unità di Missione 13 giugno 2024 numero 23 e successive integrazioni e modificazioni, quale soggetto attuatore dell’Investimento 1.1;

- per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 è stato emanato l’avviso/bando prot. n. 68047 del 15 maggio 2024;

- è avvenuta l’adesione al suddetto avviso prot. n. 68047 del 15 maggio 2024;

Visto e Richiamato l’accordo di concessione di finanziamento pervenuto all’Ente con prot. n. 34657 del 02.08.2025;

Vista e Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale n. 893 del 09.09.2025 con la quale venivano affidati i Servizi di Ingegneria e Architettura relativi all’aggiornamento dello Studio di Fattibilità, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori,

Contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione” per Ampliamento Asilo Nido "Aladin" in Via Fontana Bracchi, SNC” compresi nella Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 “Piano per Asili nido e Scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, all’Arch. Sandro Tufi, capogruppo mandatario di RTP composta da Arch. Matteo Fanicchia e Ing. Valerio Graziani (mandante) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023 per l’importo pari ad € 27.056,27, oltre € 1.082,25 per Oneri previdenziali al 4% ed IVA 22% pari ad € 6.190,47, per un totale complessivo di € 34.328,99;

- la Determinazione Dirigenziale n. 894 del 09.09.2025 con la quale venivano affidati i Servizi tecnici relativi all’attività di Relazione Geologica, Rilievi, Accertamenti e Indagini geologiche per “Ampliamento Asilo Nido "Aladin" in Via Fontana Bracchi, SNC.” compresi nella Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 “Piano per Asili nido e Scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, al Geologo Leonardo Romboli, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023 per l’importo pari ad € 4.106,20, di cui € 3.549,62 quale compenso e non soggetto a ribasso e € 556,58 quali Spese e Oneri accessori calcolate come spese forfettarie, oltre € 164,25 per Oneri previdenziali al 4% ed IVA 22% pari ad € 939,50 per un totale complessivo di € 5.209,95;

Premesso:

Che il Comune di Colferro con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 10/10/2025 ha:

- ha approvato l’aggiornamento dello Studio di Fattibilità Tecnica Economica e del Progetto esecutivo redatto dai tecnici incaricati e trasmesso in data 09.09.2025 prot. N.39392 e successiva integrazione in pari data con prot.N.39471, relativo a “Interventi di ampliamento Asilo Nido "Aladin" in Via Fontana Bracchi”, dell’importo complessivo di **€ 307.000,00** di cui € 223.029,33 per lavori ed € 83.970,67 per somme a disposizione;
- ha dato mandato al Dirigente dell’Ufficio Strategico Temporaneo ed al Responsabile del Procedimento, di procedere a tutti gli adempimenti a tutti gli atti necessari al rispetto del cronoprogramma previsto nell’accordo di concessione del finanziamento del 02.08.2025 prot. N. 34657;
- ha dato atto che con il presente atto il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona dell’Arch. Daniele Coluzzi, Funzionario Ufficio Speciale Strategico, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 241/90 e dell’art. 15 del D.lgs n. 36/2023;

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale n.910 del 11/09/2025 del Comune di Colferro, con la quale stabiliva di:
 - **di approvare** il verbale di validazione del Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 36/2023 comma 4 dell’opera per i lavori per l’ampliamento Asilo Nido "Aladin" in Via Fontana Bracchi - CUP D58H25000390006 sottoscritta dal Responsabile del Procedimento in data 11.09.2025 depositato presso l’Ufficio, anche se non materialmente allegato al presente atto;
 - **di procedere** con l’affidamento dei lavori per l’ampliamento Asilo Nido "Aladin" in Via Fontana Bracchi - CUP D58H25000390006 nel Comune di Colferro, mediante la procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. "c" del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), con l’invito a n. 5 (cinque) operatori economici, come selezionati sulla piattaforma MEPA per la categoria SOA OG1 - Cl.I, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 963 del 25.09.2025 con la quale venivano approvati gli atti di gara e la proposta di aggiudicazione provvisoria all’operatore economico “**ELLEBIERRE SRL**” con sede legale in Colferro (RM) – Via Nicola Calipari 6 cod. fiscale/p.iva 15664141007, con il prezzo di € 203.455,87 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.390,79 oltre IVA di legge (10%) pari ad € 21.184,67 per un totale di € 233.031,33;

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 983 del 30.09.2025, con la quale è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 963 del 25.09.2025 di cui sopra all’operatore economico Ellebierre S.r.l. e rideterminazione del Quadro tecnico Economico;

Visto:

- il Contratto prot. n.47343 del 27.10.2025 (Lettera Commerciale);
- il Verbale di Consegna dei Lavori del 27.10.2025;

Vista e richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale n.11 del 13.01.2026, con la quale è stata autorizzata la liquidazione dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale pari ad **€ 46.606,26**;

- la Determinazione Dirigenziale n.188 del 17.02.2026, con la quale è stato approvato il **Sal n.1 a tutto il 29.01.2026** per l'importo complessivo di **€ 63.910,00**;
- la Determinazione Dirigenziale n.325 del 18.03.2026, con la quale è stato approvato il **Sal n.2 a tutto il 11.03.2026** per l'importo complessivo di **€ 56.980,00**;
- la Determinazione Dirigenziale n.487 del 24.04.2026, con la quale è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art.120 c.1) Lett. C del D.Lgs.n.36/2023 per un importo complessivo di **€ 11.612,06**;

Considerato che con nota del 28.05.2026 prot. n.23984 e successiva integrazione del 05.06.2026 prot.n.25057 il Direttore dei Lavori Arch. Sandro Tufi (Capogruppo RTP), ha trasmesso la documentazione tecnico - contabile per intervento: **PNRR - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - Lavori per l'ampliamento Asilo Nido "Aladin" in Via Fontana Bracchi. CUP: D58H25000390006 - CIG: B837B07084**, composta dai seguenti elaborati:

- CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
- RELAZIONE SULLA CONTABILITA FINALE
- SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA_N 3
- REGISTRO DI CONTABILITA_N3
- STATO FINALE DEI LAVORI
- LIBRETTO DELLE MISURE_N 3
- DICHIARAZIONE CONFORMITA impianti

Visto la documentazione prodotta e le linee guida MEF;

Visto lo stato finale dei lavori e relativo certificato di regolare esecuzione, dai quali si rileva:

Stato finale pari a:	€	222 403,08	
A detrarre acconti già corrisposti:	€	152 269,33	
Resta il credito dell'impresa pari ad:	€	70 133,75	oltre IVA 10%

Dato atto che la summenzionata somma di **€ 70 133,75** oltre IVA 10% pari a € 7 013,38 per un totale di **€ 77 147,13** trova copertura finanziaria sul cap. **200812**, impegnata con determinazione dirigenziale n. 983 del 30.09.2025 e successiva determinazione dirigenziale n.487 del 24.04.26;

Visto il quadro economico di spesa allegato al relazione sullo stato finale che risulta così costituito:

	A. Importo dei Lavori		PROGETTO	POST GARA	STATO FINALE
A. LAVORI	A.1	Importo Lavori "A CORPO"	€ 214.638,54	€ 214.638,54	€ 225.775,18
	A.2	Incidenza della manodopera	€ 81.464,86	€ 81.464,86	€ 83.056,28
	A.3	Totale lavori soggetti a ribasso (A.1-A.2)	€ 214.638,54	€ 214.638,54	€ 225.775,18
	A.4	Ribasso d'asta (5,21%) (su A.3)		€ 11.182,67	€ 11.762,89
	A.5	Importo lavori ribassato (A1 - A4)		€ 203.455,87	€ 214.012,29
	A.6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.390,79	€ 8.390,79	€ 8.390,79
	A.7	Totale Contrattuale (A.5 + A.6)	€ 223.029,33	€ 211.846,66	€ 222.403,08
B. SC	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	B.1	Imprevisti (IVA esclusa)	€ 11.031,31	€ 11.031,31	€ 474,89
	B.2	Arredi (Iva compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.3	Relazione Geologica e Indagini	€ 5.224,36	€ 5.224,36	€ 5.224,36

	B.4	Spese tecniche - Progettazione, Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione - Direzione lavori, Contabilità e Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	€ 27.329,56	€ 27.329,56	€ 27.329,56
	B.5	Collaudo strutturale	€ 4.076,77	€ 4.076,77	€ 4.076,77
	B.6	Attività di supporto al RUP E Verifica progetto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.7	Incentivi ex art.113 D.Lgs 50/2016	€ 4.460,59	€ 4.460,59	€ 4.460,59
	B.8	Spese per gara e istruttoria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1a B.8)			€ 52.122,59	€ 52.122,59
C. IVA e Altre Imposte					
C.IVA	C.1	CNPAIA per spese tecniche - (4% di B.4, B.5)	€ 1.256,25	€ 1.256,25	€ 1.256,25
	C.2	I.V.A. su Lavori e Imprevisti (10% su A.3, B.1)	€ 23.406,06	€ 22.287,80	€ 22.287,80
	C.3	I.V.A. su Spese tecniche (22% su B.4, B.5, B.6, C.1)	€ 7.185,77	€ 7.185,77	€ 7.185,77
	Totale IVA			€ 31.848,09	€ 30.729,82
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 307.000,00	€ 294.699,07	€ 294.699,07
ECONOMIE DA RIBASSO (COMPRESO IVA)				12.300,93	12.300,93
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 307.000,00	€ 307.000,00	€ 307.000,00

Visto il certificato di regolarità contributiva richiesto d'ufficio, rilasciato dal l'INAIL n. protocollo INAIL_54076341, con scadenza il 08/09/2026;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Che ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, sono stati acquisti mediante il sistema gestito da ANAC per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici: **D58H25000390006 – CIG: B837B07084;**

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio di previsione:

IMPORTO	CAPITOLO	ANNUALITA'	ESIGIBILITA'
€ 77.147,13 importo complessivo (euro settantasettemilacentoquarantasette/13)	200812	2025	2026

Accertato ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il suindicato programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il T.U.E.L. emanato con D.Lgs.n. 267 /2000 ed in particolare gli artt.107, 511, 183 e 191;
- il D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
- la Legge 190/2012;
- il D.lgs n. 36/2023;
- il D.lgs n. 209/2024;
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed il vigente Regolamento sui controlli interni;

Dato atto che il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa è da ritenersi espresso con la sottoscrizione del presente atto il/la sottoscritto/a, secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 - bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Colleferro approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.277 del 10 dicembre 2013, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, i dati personali del concorrente alla procedura di cui sopra saranno trattati dal Comune di Colleferro, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. Il Comune di Colleferro tratterà i dati personali della ditta con le modalità di cui all'informativa consultabile nell'apposita sezione "Privacy Policy" dell'home page del sito istituzionale del Comune;

Ricordato che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 183 comma 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii."

PROPONE

1. **Di richiamare** la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare**, lo Stato Finale e la relativa documentazione contabile del 28.05.2026 prot. n.23984 e successiva integrazione del 05.06.2026 prot.n.25057 trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. Sandro Tufi (Capogruppo RTP),: **PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – Lavori per l’ampliamento Asilo Nido “Aladin” in Via Fontana Bracchi. CUP: D58H25000390006 – CIG: B837B070844**, composta dagli elaborati richiamati in narrativa;
3. **Di approvare**, il Certificato di Regolare Esecuzione per la somma di € 70 133,75 oltre IVA 10% pari a € 7 013,38 per un totale di € 77 147,13 a favore dell'operatore economico "ELLEBIERRE SRL" con sede legale in Colleferro (RM) – Via Nicola Calipari 6 cod. fiscale/p.iva 15664141007, a carico del bilancio di previsione, come di seguito indicato:

IMPORTO	CAPITOLO	ANNUALITA'	ESIGIBILITA'
€ 77 147,13 importo complessivo (euro settantasettemilacentoquarantasette/13)	200812	2025	2026

4. **Di approvare** quadro tecnico economico di spesa finale così rideterminato:

A. L	A. Importo dei Lavori	PROGETTO	POST GARA	STATO FINALE
A.1	Importo Lavori "A CORPO"	€ 214.638,54	€ 214.638,54	€ 225.775,18
A.2	Incidenza della manodopera	€ 81.464,86	€ 81.464,86	€ 83.056,28
A.3	Totale lavori soggetti a ribasso (A.1-A.2)	€ 214.638,54	€ 214.638,54	€ 225.775,18

	A.4	Ribasso d'asta (5,21%) (su A.3)		€ 11.182,67	€ 11.762,89
	A.5	Importo lavori ribassato (A1 - A4)		€ 203.455,87	€ 214.012,29
	A.6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.390,79	€ 8.390,79	€ 8.390,79
	A.7	Totale Contrattuale (A.5 + A.6)	€ 223.029,33	€ 211.846,66	€ 222.403,08
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B. SOMME DSIP. AMMIN.	B.1	Imprevisti (IVA esclusa)	€ 11.031,31	€ 11.031,31	€ 474,89
	B.2	Arredi (Iva compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.3	Relazione Geologica e Indagini	€ 5.224,36	€ 5.224,36	€ 5.224,36
	B.4	Spese tecniche - Progettazione, Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione - Direzione lavori, Contabilità e Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	€ 27.329,56	€ 27.329,56	€ 27.329,56
	B.5	Collaudo strutturale	€ 4.076,77	€ 4.076,77	€ 4.076,77
	B.6	Attività di supporto al RUP E Verifica progetto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.7	Incentivi ex art.113 D.Lgs 50/2016	€ 4.460,59	€ 4.460,59	€ 4.460,59
	B.8	Spese per gara e istruttoria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1a B.8)			€ 52.122,59	€ 52.122,59
C. IVA e Altre Imposte					
C.IVA	C.1	CNPAIA per spese tecniche - (4% di B.4, B.5)	€ 1.256,25	€ 1.256,25	€ 1.256,25
	C.2	I.V.A. su Lavori e Imprevisti (10% su A.3, B.1)	€ 23.406,06	€ 22.287,80	€ 22.287,80
	C.3	I.V.A. su Spese tecniche (22% su B.4, B.5, B.6, C.1)	€ 7.185,77	€ 7.185,77	€ 7.185,77
	Totale IVA			€ 31.848,09	€ 30.729,82
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 307.000,00	€ 294.699,07	€ 294.699,07
ECONOMIE DA RIBASSO (COMPRESO IVA)				12.300,93	12.300,93
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 307.000,00	€ 307.000,00	€ 307.000,00

5. **Di dare atto** che per l'appalto relativo a: **PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – Lavori per l'ampliamento Asilo Nido "Aladin" in Via Fontana Bracchi.**, sono stati acquisiti i seguenti codici: **CUP: D58H25000390006 – CIG: B837B07084**;
6. **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile della ragioneria per il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

7. **Di dichiarare** che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore 2 Servizi Economico - Finanziari di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis L. 267/2000;
8. **Ritenuto** che non sussistono motivi per discostarsi dalla proposta di determinazione e dalle risultanze dell'istruttoria condotta;
9. **Di Dare atto che** il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 - bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art.6 del Codice di comportamento del Comune di Colleferro approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 10 dicembre 2013, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

DETERMINA

1. **Di approvare** integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile dell'Istruttoria nel testo sopra riportato facendola propria a tutti gli effetti;
2. **Di riconoscere** che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto da parte del Responsabile di Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis L. 267/2000;

ATTESTA

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che gli impegni ed i conseguenti programmi dei pagamenti sono compatibili sia con gli stanziamenti di cassa sia con i vincoli e le regole di finanza pubblica vigenti;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, esprimendo parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.L. e del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;
- Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on - line del Comune di Colleferro e se del caso il relativo esborso economico verrà inserito nella sottosezione apposita della sezione amministrazione trasparente, secondo l'indicazione dell'art. 26 commi 2 e 3 e art. 27 del D.Lgs 33 del 2013;
- Si avverte che ai sensi dell'art.3 comma 4 della L 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio (art. 29 del D.Lgs. n.104/2010) entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art.8 del D.P.R. N. 1199/1971) nel termine di centoventi giorni, termini decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia piena conoscenza.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Daniele Coluzzi

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Mauro Casinelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 – 23 -23 bis e 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD)

Vista la determinazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 5° comma dell'art. 153, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo l'atto, ai sensi degli artt. 147-bis e 183, comma 7, del TUEL 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Massimo Santucci

Colleferro, 13/06/2026

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 – 23 -23 bis e 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD)

PUBBLICAZIONE

La copia del presente provvedimento viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it - Sezione Albo Pretorio "on-line" per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Colleferro, lì 15/06/2026

Il Funzionario Responsabile
Dott. Daniele Priori